



COTIZACIÓN TÉCNICA

Proyecto: Plataforma Digital Tipo Álbum de Láminas — Juegos Sudamericanos Escolares 2025

Cliente: Instituto Nacional de Deportes (IND)

Proveedor: [Tu Nombre o Razón Social]

Fecha: 13 de mayo de 2025

1. OBJETIVO DEL SERVICIO

Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital tipo álbum de láminas coleccionables que permita a los deportistas escolares participantes interactuar diariamente con contenido multimedia, cumpliendo objetivos lúdicos y comunicacionales en el contexto de los Juegos Sudamericanos Escolares 2025.

2. ALCANCE TÉCNICO



Plataforma

- Desarrollo en formato **web responsive + app híbrida (PWA)** accesible desde cualquier dispositivo.
- Escalabilidad para hasta **2700 usuarios registrados**.
- **Panel administrador** para carga de láminas, sobres, control de usuarios y reportes.
- **Seguridad de acceso** mediante validación por correo electrónico.



Álbum de Láminas

- Hasta **176 láminas** asociadas a deportistas seleccionados.
- **300 imágenes** integradas y generadas en láminas coleccionables.
- Reparto diario de sobres virtuales (lógica personalizable).

- Intercambio de láminas entre usuarios.



Gamificación

- Límite de sobres diarios.
- Insignias y logros por categorías.
- Sistema de ganadores por álbum completo.



Funciones Sociales

- Compartir avances en RRSS.
- Votaciones públicas (mejores jugadores, equipo ideal).
- Códigos QR para votación y acceso a iniciativas del IND.

3. DESGLOSE POR ETAPA Y HORAS ESTIMADAS

Etapa	Tareas	Horas Estimadas
Análisis y levantamiento	Reuniones, definición de lógica, flujos	12 h
Diseño UI/UX	Wireframes, mockups, diseño responsive	20 h
Desarrollo Frontend	Interfaz de usuario (web/app), interacción con usuarios	50 h
Desarrollo Backend	API, lógica de sobres, usuarios, intercambio, seguridad	65 h
Panel de Administración	Carga de láminas, reportes, usuarios, votaciones	30 h
Integraciones RRSS y QR	Funcionalidad social, sistema de votación y códigos QR	16 h

Pruebas QA	Testing funcional, corrección de errores, control de flujos	18 h
Documentación + Manuales	Manual de uso, entrega técnica, documentación código	10 h
Capacitación al equipo IND	Uso del panel de control y administración	4 h

Total Horas Estimadas: 225 horas

Valor hora: \$12.000 CLP

Total neto estimado: \$2.700.000 CLP

4. CONDICIONES

- Plazo estimado de ejecución: **6 a 8 semanas**, desde firma de contrato y entrega de insumos (fotos, logos, contenidos).
- Incluye hosting temporal en entorno de pruebas durante desarrollo.
- No incluye costos de servidor final ni alojamiento productivo (puede ser cotizado aparte).
- Incluye soporte correctivo por 30 días posteriores a la entrega.
- Cualquier funcionalidad adicional fuera del alcance deberá ser cotizada por separado.

5. FORMA DE PAGO

- 30% al inicio del proyecto
 - 40% contra entrega de versión funcional
 - 30% a la entrega final y capacitación
-

6. CONTACTO

Nombre: [Tu Nombre]

Correo: [tuemail@dominio.cl]

Teléfono: [+56 9 XXXXXXXX]

Rut / Razón social: [si aplica]